

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИМЦ
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
приказ № 33-В _____ О.М. Гребенникова
« 20 » ноября _____ 2015г.

СОГЛАСОВАНО
Научно-методический совет
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Протокол № 5
« 20 » ноября _____ 2015г.

План мероприятий «дорожная карта» по обеспечению реализации федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС ОВЗ) в государственных бюджетных образовательных учреждениях, подведомственных администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, на период 2015-2016 гг.

Направление мероприятий	Мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС ОВЗ	1. Утверждение государственного задания для ГБОУ по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с ФГОС ОВЗ	ОО	Ноябрь 2015
	2. Подготовка нормативно-правовой базы, регламентирующей введение ФГОС ОВЗ в образовательных учреждениях системы образования Адмиралтейского района	ОО ИМЦ	Ноябрь 2015 – июнь 2016
	3. Составление адаптированных образовательных программ ФГОС ОВЗ для образовательных учреждений системы образования Адмиралтейского района по направлениям	ОО ИМЦ	Январь 2016 – март 2016
	4. Организация работы по приведению локальных актов ГБОУ в соответствие с нормативно-правовыми документами в области образования детей с ОВЗ	ОО ИМЦ	Январь 2016 – март 2016
	5. Организация работы по разработке программ развития ГБОУ	ОО ИМЦ	Декабрь 2015 – июнь 2016

II. Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ	1.Создание районной рабочей группы по подготовке и организации введения ФГОС ОВЗ в ГБОУ системы образования Адмиралтейского района	ОО ИМЦ	декабрь 2015
	2.Обеспечение организационного сопровождения и координации деятельности ГБОУ по подготовке и введению ФГОС ОВЗ	ОО ИМЦ	Весь период
	3.Организация и проведение семинаров-совещаний, консультаций по вопросам ознакомления ГБОУ и обмена профессиональным педагогическим опытом: - с нормативно-правовыми актами, обеспечивающими введение ФГОС ОВЗ; - с методическими рекомендациями для образовательных организаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной общеобразовательной программы; - с рекомендациями по формированию учебных планов образовательных учреждений, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, разработанные на основе ФГОС ОВЗ; - с примерными программами курсов внеурочной деятельности и организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС ОВЗ; - по использованию методических рекомендаций при разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной программы образовательной организации.	ОО ИМЦ	Весь период
	4.Организация проведения мониторинга по вопросам стартовых условий введения ФГОС ОВЗ, требований к качеству услуг образования детей с ОВЗ, анализ потребности педагогических кадров в обучении ФГОС ОВЗ	ИМЦ	декабрь 2015 - январь 2016
	5.Организация и проведение семинара по обсуждению вариативных примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ (ОУ – тьюторы)	ОО ИМЦ	февраль 2016
	6.Поддержка и обеспечение деятельности ГБОУ, участвующих в эксперименте по введению ФГОС ОВЗ (ГБОУ № 5, ГБОУ № 522,	ОО ИМЦ	Декабрь 2015 – февраль 2016

	ГБОУ № 616). Цикл круглых столов «ФГОС ОВЗ: перспективы и реалии».		
III. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ	1.Разработка и согласование плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих кадров ГБОУ по реализации ФГОС ОВЗ	ОО ИМЦ	январь 2016
	2.Обеспечение подготовки тьютеров по вопросам методического сопровождения введения ФГОС ОВЗ в ГБОУ	ИМЦ	декабрь 2015 – март 2016
	3.Организация на базе районного информационно-методического центра постоянно действующего консультационного пункта по вопросам введения ФГОС ОВЗ	ИМЦ	Весь период
	4.Организация и проведение семинара для педагогов ГБОУ: «Воспитательная деятельность в условиях ФГОС ОВЗ: стратегии и тактики»	ИМЦ	Апрель 2016
IV. Финансово- экономическое обеспечение ФГОС ОВЗ	1. Подготовка государственных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	ОО	2015
	2. Приведение материально-технической базы ГБОУ, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, к нормативным требованиям ФГОС ОВЗ	ОО	Весь период
V. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ	1.Организация и проведение информационных совещаний, семинаров по вопросам введения ФГОС ОВЗ	ОО ИМЦ	Весь период
	2.Организация участия руководящих и педагогических работников ГБОУ в мероприятиях по вопросам введения ФГОС ОВЗ	ОО ИМЦ	Весь период
	3.Организация информационной поддержки ГБОУ по вопросам введения ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов (официальные сайты ОО, ИМЦ, ГБОУ)	ОО ИМЦ ГБОУ	Весь период
	4.Информирование общественности о ходе подготовки ГБОУ к введению ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов,	ОО ИМЦ ГБОУ	Весь период

	педагогических и научно-методических периодических изданий, средств массовой информации		
--	---	--	--

Принятые сокращения:

- ОО – отдел образования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;
- ИМЦ - Государственное бюджетное образовательное учреждения дополнительного педагогического профессионального образования центр повышения квалификации специалистов Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Информационно-методический Центр»;
- ГБОУ – государственные бюджетные образовательные учреждения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;
- ГБОУ № 5 – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 5 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;
- ГБОУ № 522 - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;
- ГБОУ № 616 - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр абилитации с индивидуальными формами обучения «Динамика»;
- ФГОС ОВЗ - федеральный государственный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья