

Государственное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного педагогического профессионального образования  
центр повышения квалификации специалистов  
**«Информационно-методический Центр»**  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

190005, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 134 б (литер А)  
Телефон: 251-59-79, 251-01-62, факс 251-59-79

**«СОГЛАСОВАНО»**

Начальник отдела образования  
администрации Адмиралтейского района  
Санкт-Петербурга

М.А. Михайленко

07.04.2023

**ПРИКАЗ**

07.04.2023

№ 40/2-В

**Об организации работы по обеспечению  
введения обновленного федерального государственного  
образовательного стандарта среднего общего образования  
и мероприятий по переходу на  
федеральные основные общеобразовательные программы  
в образовательных учреждениях  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга**

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413» и от 30.09.2022 № 874 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ» и на основании распоряжений Комитета по образованию от 03.04.2023 № 345-р «Об утверждении плана-графика мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Санкт-Петербурге», от 03.04.2023 № 344-р «Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению перехода на федеральные основные общеобразовательные программы в Санкт-Петербурге», а также поручения начальника отдела образования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 06.04.2023 года № 15-РОО в целях координации работы по переходу государственных образовательных организаций Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на федеральные основные общеобразовательные программы и перехода государственных образовательных организаций Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования, на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования с 01.09.2023:

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Определить ответственным за научно-методическое и информационно-технологическое сопровождение внедрения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) и перехода на федеральные основные общеобразовательные программы (далее - ФООП) как организация-организатор

в Адмиралтейском районе Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ).

2. Утвердить план-график («дорожную карту») мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы среднего общего образования Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – план-график ФГОС СОО) (приложение № 1).

3. Утвердить план-график («дорожную карту») мероприятий по переходу на федеральные основные общеобразовательные программы образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – план-график ФООП) (приложение № 2).

4. Утвердить состав рабочей группы и распределение функций ее участников по обеспечению деятельности по вопросам проведения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО и перехода на ФООП в ГБОУ района (приложение № 3).

5. Утвердить содержание проведения входного мониторинга качества условий введения обновленных ФГОС СОО и перехода на ФООП в ГБОУ района (приложение № 4).

6. Петихиной А.В., заместителю директора ОМР обеспечить проведение входного мониторинга в форме самоанализа в ГБОУ в период с 20.04.2023 по 25.04.2023 с представлением соответствующей справки. Сбор информации провести с применением электронных ресурсов и подтверждением на бумажных носителях в формате самодиагностики ГБОУ.

7. Новикову М.С., методисту обеспечить проведение входного мониторинга готовности ГБДОУ к переходу на ФООП в форме самообследования в период с 1 по 10 мая 2023 года.

8. Всем сотрудникам ИМЦ способствовать реализации планов-графиков в соответствии со своими функциональными обязанностями и направлениями деятельности с учетом назначения районным координатором Ивашедкиной Ольгой Анатольевной, зам. начальника отдела образования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по переходу государственных образовательных организаций, находящихся в ведении администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования, на обновленный ФГОС СОО; реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на ФООП.

9. Назначить Петихину А.В., заместителя директора ОМР лицом, ответственным за выполнение планов - графиков на уровне районной методической службы и организовать деятельность районных методических объединений в строгом соответствии с требованиями введения ФГОС СОО и перехода на ФООП по обеспечению участия в реализации мероприятий планов-графиков.

10. Руководителям структурных подразделений ИМЦ: Ходий И.Ю., Бережной Н.П., обеспечить координацию деятельности методистов и специалистов подразделений ИМЦ в соответствии с потребностями качественной реализации мероприятий планов-графиков.

11. Конопатовой Н.К., зам. директора по инновационной деятельности обеспечить научно-методическое сопровождение и консультирование мероприятий планов-графиков.

12. Утвердить график проведения консультаций методистами-предметниками в соответствии с временем их приема (приложение № 5)

13. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор



Гребенникова О.М.

Об организации работы по обеспечению введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и мероприятий по переходу на федеральные основные общеобразовательные программы в образовательных учреждениях Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

### ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты		
				Региональный уровень	Районный уровень	Уровень ОО
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</b>					
1.1.	Определение организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленного ФГОС СОО на региональном уровне	апрель 2023 года	КО	Определена организация-оператор, координирующая вопросы введения обновленного ФГОС СОО	ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга определен как организация-организатор, координирующий вопросы перехода на ФООП, ФАООП	
1.2.	Проведение заседаний Координационного совета по реализации федеральных государственных	ежеквартально	КО	Проведены заседания Координационного совета по реализации федеральных государственных	Проведены заседания Координационного совета по реализации федеральных государственных	

	образовательных стандартов общего образования			образовательных стандартов общего образования (оформлены протоколы заседаний)	образовательных стандартов общего образования (оформлены протоколы заседаний)	
1.3.	Создание постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО	апрель 2023 года	АР ОО		Обеспечена деятельность постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО в ОО	Созданы рабочие группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО
1.4.	Организация и проведение совещаний по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	в течение года	КО СПб АППО АР	Проведены совещания по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО с отделами образований АР Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, районном уровнях и на уровне ОО	Проведены совещания по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО с руководителями ОО	Приняты меры по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО в ОО
1.5.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности ОО при	апрель 2023 года	КО АР	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном уровне	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО в Адмиралтейском	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ОО Адмиралтейского

	реализации обновленного ФГОС СОО				районе Санкт-Петербурга	района Санкт-Петербурга
1.6.	Определение функций районных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	апрель 2023 года	КО АР	Составлен перечень районных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии. Координационного совета с районными координаторами	Составлен перечень координаторов от ОО. Обеспечена оперативность во взаимодействии. Координационного совета с районными координаторами	Назначен координатор от ОО. Обеспечено взаимодействие с районным координатором
1.7.	Проведение самодиагностики к готовности к введению обновленного ФГОС СОО в ОО	апрель, июль, август 2023 года	КО АР СПб АППО ОО	Проведена оценка готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО. Обеспечено участие ОО, находящихся в ведении КО, в самодиагностике	Обеспечено участие ОО, находящихся в ведении АР, в самодиагностике	Проведена самодиагностика к готовности к введению обновленного ФГОС СОО, в том числе анализ ресурсного обеспечения
1.8.	Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральных перечень учебников	сентябрь-декабрь 2023 года	КО АР ОО	Проведен мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Обеспечено предоставление статистической информации, в том числе в разрезе ОО	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий, используемых при реализации основных общеобразовательных программ
<b>2.</b>	<b>Нормативное и аналитическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</b>					
2.1.	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение	апрель 2023 года	КО АР СПб АППО ОО	Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, обеспечивающие введение и реализацию	Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, обеспечивающие	Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, обеспечивающие

	обновленного ФГОС СОО			обновленного ФГОС СОО. Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном и районном уровнях и на уровне ОО	введение и реализацию обновленного ФГОС СОО на уровне районов Санкт-Петербурга. Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном и районном уровнях и на уровне	введение и реализацию обновленного ФГОС СОО в ОО. Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном и районном уровнях и на уровне ОО
2.2.	Разработка плана мероприятий по научно-методическому сопровождению введения в ОО обновленного ФГОС СОО	апрель 2023 года	СПб АППО ИМЦ	Сформирован План	Оказано содействие в организации и проведении мероприятий Плана	Руководящие и педагогические работники ОО приняли участие в мероприятиях Плана
2.3.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель 2023 года	КО АР СПб АППО ИМЦ ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС СОО ОО	
<b>3.</b>	<b>Научно-методическое сопровождение введения обновленного ФГОС СОО</b>					
3.1.	Организация	апрель 2023	СПб АППО	Организована	В повестку дня работы	В повестку дня работы

	деятельности учебно-методических объединений	года	ИМЦ	деятельность учебно-методических объединений на региональном уровне	районных методических объединений включены вопросы введения обновленных ФГОС СОО	школьных методических объединений включены вопросы введения обновленных ФГОС СОО
3.2.	Организация поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	в течение года	КО АР СПб АППО ИМЦ ОО	Организованы и проведены курсы повышения квалификации по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО. Обеспечено повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОО находящихся в ведении КО	Обеспечено повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОО, находящихся в ведении АР	Педагогические работники ОО имеют удостоверение о повышении квалификации
3.3.	Организация и проведение обучающих семинаров и/или вебинаров для педагогических работников по вопросам обновленного ФГОС СОО	май, июнь 2023 года	СПб АППО ИМЦ	Проведено не менее 5 обучающих мероприятий для педагогических работников	Обеспечено участие педагогических работников в обучающих мероприятиях	Педагогические работники применяют/используют методические материалы в образовательном процессе
3.4.	Координация взаимодействия организаций дополнительного образования, ОО, учреждений культуры и спорта,	апрель – декабрь 2023 года	КО АР СПб АППО ИМЦ ОО	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного

	обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО			средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории Санкт-Петербурга	образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории районов Санкт-Петербурга	образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на уровне ОО
3.5.	Организация консультационной поддержки по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	в течение года	СПб АППО	Оказана консультационная поддержка	Оказана координация обеспечения консультационной поддержки на уровне города, обеспечена консультационная поддержка на уровне района	
3.6.	Организационно-методическое сопровождение деятельности профессионально-общественного объединения «Сетевая педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС СОО»	в течение года	СПб АППО	Обеспечено организационно-методическое сопровождение деятельности профессионально-общественного объединения	Обеспечено организационно-методическое сопровождение деятельности профессионально-общественного объединения	
3.7.	Обеспечение использования учителями методических пособий, видео-уроков по учебным предметам	сентябрь – декабрь 2023 года	ОО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов	Организовано взаимодействие по обеспечению способов достижения планируемых образовательных результатов	Педагогическими работниками используются способы достижения планируемых образовательных результатов

3.8.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023 года	СПб АППО ИМЦ ОО			Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
<b>4.</b>	<b>Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</b>					
4.1.	Организация обучения руководителей и специалистов СПб АППО, педагогов ОО	апрель 2023 года	КО СПб АППО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Санкт-Петербурга	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд Адмиралтейского района с работой на уровне города	
<b>5.</b>	<b>Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</b>					
5.1.	Информирование педагогического сообщества о возможностях использования материалов, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание общего образования»	в течение года	КО СПб АППО АР ИМЦ	Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС	Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС	Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС

				СОО по всем учебным предметам	СОО по всем учебным предметам	СОО по всем учебным предметам
5.2.	Информирование общественности по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	ежемесячно	КО АР ОО	Размещена информация на официальном сайте КО о подготовке к введению обновленного ФГОС СОО. Размещена информация на сайтах ОО, находящихся в ведении КО	Размещена информация на официальных сайтах АР и ОО, находящихся в ведении АР	Проведены родительские собрания по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО
5.3.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогических работников и родителей обучающихся	в течение года	КО СПб АППО АР ИМЦ ОО	Проведено не менее 2 мероприятий в год	Обеспечено участие ОО в просветительских мероприятиях	Принято участие в просветительских мероприятиях
<b>6.</b>	<b>Мониторинг управления ходом реализации Плана</b>					
6.1.	Формирование региональной и районной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	апрель 2023 года	КО СПб АППО АР ИМЦ ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности Адмиралтейского района Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО	
6.2.	Внедрение системы мониторинга готовности ОО к введению обновленного	апрель 2022 года	КО СПб АППО	Составлен перечень районов Санкт-Петербурга с низким уровнем готовности к введению обновленного	Составлен перечень ОО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга с низким уровнем готовности к	

	ФГОС СОО			ФГОС СОО	введению обновленного ФГОС СОО	
6.3.	Подготовка рекомендаций по результатам самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО в ОО	июнь – август 2023 года	КО СПб АППО		Подготовлены и направлены адресные рекомендации	Приняты меры/управленческие решения в ОО в соответствии с рекомендациями
6.4	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности районов Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО	апрель – май 2023 года	КО АР	Обеспечен промежуточный контроль готовности районов Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО	
6.5.	Организация контрольных экспертных выездов в районы Санкт-Петербурга на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	май 2023 гола	КО АР	Обеспечен промежуточный контроль готовности районов Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО. Оказана помощь региональных экспертов районам Санкт-Петербурга, рабочим группам по введению обновленного ФГОС СОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО. Оказана помощь региональных экспертов, работающих в ОО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, рабочим группам по	

					введению обновленного ФГОС СОО	
6.6.	Внедрение системы мониторинга реализации ОО обновленного ФГОС СОО (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2023 года	КО АР	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в районах Санкт-Петербурга обновленного ФГОС СОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга обновленного ФГОС СОО	
6.7.	Подготовка и представление содержательного отчета по реализации Плана	декабрь 2023 года	СПб АППО	Сформирован и представлен содержательный отчет	Сформирован и представлен содержательный отчет	

Принятые сокращения:

КО - Комитет по образованию;

АР - администрации районов Санкт-Петербурга;

СПб АППО - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования;

ИМЦ - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» района Санкт-Петербурга;

ОО - государственные образовательные организации Санкт-Петербурга, реализующие основные образовательные программы среднего общего образования;

План - план мероприятий по научно-методическому сопровождению введения в образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;

ФГОС СОО - федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования

Об организации работы по обеспечению введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и мероприятий по переходу на федеральные основные общеобразовательные программы в образовательных учреждениях Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

### ПЛАН-ГРАФИК

по обеспечению перехода на федеральные основные общеобразовательные программы в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты		
				Региональный уровень	Районный уровень	Уровень ОО
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Нормативно-правовому обеспечению перехода на ФООП</b>					
1.1.	Нормативное обеспечение перехода на обучение по ФООП и ФАООП с 01.09.2023	постоянно	КО	Разработан план-график перехода на обучение по ФООП, ФАООП	Наличие плана-графика перехода на обучение по ФООП, ФАООП	
1.2.	Формирование банка данных нормативных правовых документов, обеспечивающих переход на обучение по ФООП, ФАООП с 01.09.2023	постоянно	КО, СПб АППО	Сформирован банк данных нормативных правовых документов, обеспечивающих переход на обучение по ФООП и ФАООП	Наличие банка данных нормативно-правовых документов, обеспечивающих переход на обучение по ФООП и ФАООП	
1.3.	Разработка плана мероприятий по научно-методическому	апрель 2023	СПб АППО ИМЦ	Сформирован План	Оказано содействие в организации и проведении	Руководящие и педагогические работники ОО приняли

	сопровождению перехода на ФООП в ОО				мероприятий Плана	участие в мероприятиях Плана
1.4.	Определение дефицитов при организации перехода на ФООП, ФАООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель 2023	КО АР СПб АППО ИМЦ ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по переходу ОО на ФООП, ФАООП	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению перехода на ФООП, ФАООП ОО	
<b>2.</b>	<b>Организационно-управленческое обеспечение перехода на ФООП</b>					
2.1.	Определение организации-оператора, координирующей вопросы перехода на ФООП, ФАООП	апрель 2023 года	КО	Определена организация-оператор, координирующая вопросы введения обновленных ФГОС СОО	ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга определен как организация-организатор, координирующий вопросы перехода на ФООП, ФАООП	
2.2.	Проведение заседаний Координационного совета по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	ежеквартально	КО	Проведены заседания Координационного совета по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	Проведены заседания Координационного совета по переходу на ФООП, ФАООП (оформлены протоколы заседаний)	

				(оформлены протоколы заседаний)		
2.3.	Создание постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП, ФАООП	апрель 2023	АР ОО		Обеспечена деятельность постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП в ОО (встречи рабочей группы проходят по потребности, но не реже одного раза в квартал)	Созданы рабочие группы по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП ОО
2.4.	Организация и проведение совещаний по вопросам перехода на ФООП, ФАООП	в течение года	КО СПб АППО АР ИМЦ	Проведены совещания по актуальным вопросам перехода на ФООП с отделами образований АР Синхронизированы процессы управления перехода на ФООП на региональном, районном уровнях и на уровне ОО	Проведены совещания по актуальным вопросам перехода на ФООП с руководителями ОО (оформлены программы проведения)	Приняты меры по обеспечению введения перехода на ФООП в ОО
2.5.	Проведение самодиагностики готовности к переходу на ФООП и ФАООП в ОО	апрель, июль, август 2023	КО АР СПб АППО ОО	Разработана и проведена оценка готовности ОО к переходу на ФООП. Обеспечено участие	Обеспечено участие ОО, находящихся в ведении АР, в самодиагностике (наличие	Проведена самодиагностика готовности к переходу на ФООП, в том числе анализ ресурсного

				ОО, находящихся в ведении КО, в самодиагностике	аналитической справки по результатам самодиагностики ОО района)	обеспечения (наличие результатов самодиагностики)
2.6.	Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральных перечень учебников	октябрь-декабрь 2023	КО АР ОО	Проведен мониторинг использования учебников, вошедших в федеральных перечень учебников	Обеспечено предоставление статистической информации, в том числе в разрезе ОО об использовании учебников, вошедших в федеральных перечень учебников	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий, используемых при реализации основных общеобразовательных программ (наличие результатов мониторинга, для обеспечения объективности закупки учебников)
<b>3.</b>	<b>Научно-методическое сопровождение перехода на ФООП</b>					
3.1.	Развитие региональной и районной методических служб с учетом перехода на ФООП, ФАООП	январь – декабрь 2023	СПб АППО ИМЦ	Создана единая система методической службы на региональном и на районном уровнях	Создана единая система методической службы на региональном и на районном уровнях	Систематизирована работа методических объединений ОО в соответствии с деятельностью единой системы методической службы.
3.2.	Организация деятельности методических объединений на уровне ОО, района и региона	апрель 2023	СПб АППО ИМЦ	Организована деятельность учебно-методических объединений	Организована деятельность учебно-методических объединений на территории районов	Руководящие и педагогические работники ОО задействованы в работе учебно-методических объединений на

					Санкт-Петербурга	территории районов Санкт-Петербурга
3.3.	Подготовка информационно-методической справки (промежуточные результаты перехода на ФООП, ФАООП)	январь 2024	СПб АППО	Подготовлена информационно-методическая справка	Подготовлена информационно-методическая справка	Подготовлена информационно-методическая справка
3.4.	Проведение семинара «Федеральная образовательная программа дошкольного образования как стратегический ориентир образовательной политики»	апрель 2023	СПб АППО	Организация и проведение семинара	Обеспечено участие дошкольных ОО, находящихся в ведении АР	Обеспечено участие дошкольных ОО
3.5.	Подготовка семинара «Методические подходы к введению ФООП дошкольного образования»	апрель 2023	СПб АППО	Организация и проведение семинара	Обеспечено участие дошкольных ОО, находящихся в ведении АР	Обеспечено участие дошкольных ОО
3.6.	Подготовка семинара «Пути обновления содержания образовательной программы дошкольного образования в долгосрочной перспективе»	июнь 2023	СПб АППО	Организация и проведение семинара	Обеспечено участие дошкольных ОО, находящихся в ведении АР	Обеспечено участие дошкольных ОО
3.7.	Подготовка семинара для заместителей директоров по УВР и учителей начальных классов по сопровождению реализации ФООП НОО	апрель, сентябрь 2023	СПб АППО	Организация и проведение семинара	Обеспечено участие ОО, находящихся в ведении АР	Обеспечено участие ОО
3.8.	Подготовка семинаров (не менее 10) для педагогов ОО по реализации ФООП и федеральных рабочих программ (далее - ФРП) для педагогов начальных классов, русского языка, литературы,	июнь 2023	СПб АППО	Организация и проведение семинаров	Обеспечено участие дошкольных ОО, находящихся в ведении АР	Обеспечено участие дошкольных ОО

	географии, истории, обществознания и ОБЖ					
3.9	Разработка на основе ФООП, ФАООП основной образовательной программы ОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в соответствии нормативными требованиями	ежегодно до 1 сентября	ОО ИМЦ СПб АППО		Наличие разработанных на основе ФООП, ФАООП основных образовательных программ ОО, в том числе рабочих программ воспитания, календарных планов воспитательной работы, в соответствии нормативными требованиями	
3.10.	Проведение самодиагностики готовности районных систем образования к введению ФООП, ФАООП по следующим направлениям: нормативное правовое обеспечение деятельности ОО, организационно-методическое обеспечение, информационное обеспечение, психолого-педагогическое обеспечение, материально-техническое обеспечение, кадровое обеспечение	до 1 июля 2023	ОО ИМЦ СПб АППО	Обеспечен промежуточный контроль качества перехода на ФООП в районах Санкт-Петербурга	Обеспечен промежуточный контроль качества перехода на ФООП в районах Санкт-Петербурга	Обеспечен промежуточный контроль качества перехода на ФООП в районах Санкт-Петербурга на уровне ОО
3.11.	Методическое сопровождение при использовании конструктора учебных планов	постоянно	ОО ИМЦ СПб АППО	Оказание методической помощи при работе с	Использование конструктора для создания учебных	Использование конструктора для создания учебных

	и программ			конструктором	планов и программ	планов и программ
<b>4.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>					
4.1	Повышения квалификации педагогических работников ОО с ориентацией на использование ФООП, ФАООП	постоянно	СПб АППО ИМЦ ОО		Обеспечено участие ОО, находящихся в ведении АР	Обеспечено участие ОО
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО при переходе на обучение по ФООП, ФАООП	постоянно	СПб АППО ИМЦ ОО	Разработка диагностических материалов	Использование диагностических материалов	Использование диагностических материалов
4.3.	Включение в курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки модуля по реализации ФООП, ФАООП, ФРП по учебным предметам и федеральной программы воспитания	в течение года	СПб АППО		Прохождение курсов педагогами ОО	Прохождение курсов педагогами ОО
4.4.	Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по реализации требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом требований ФООП для учителей 1-4 и 5-7, 10 классов	в течение года	СПб АППО	Разработка дополнительной профессиональной программы	Прохождение программы повышения квалификации	Прохождение программы повышения квалификации
4.5.	Направление педагогов ОО Санкт-Петербурга на курсы повышения квалификации	в течение года	СПб АППО		Прохождение курсов педагогами ОО	Прохождение курсов педагогами ОО

	ФГАОО ДПО «Академия Минпросвещения России»					
<b>5.</b>	<b>Информационное обеспечение</b>					
5.1.	Единый консультационный день по сопровождению реализации ФООП, ФАООП, ФРП по предметам и федеральной программы воспитания (для педагогических работников и управленческих кадров)	апрель 2023	СПб АППО	Проведены консультации по реализации ФООП, ФАООП и ФРП	Обеспечено участие в едином консультационном дне по сопровождению реализации ФООП, ФАООП, ФРП по предметам и федеральной программы воспитания	
5.2.	Круглый стол по обобщению опыта введения и реализации ФООП, ФАООП	ноябрь 2023	СПб АППО	Организация и проведение круглого стола по введению и реализации ФООП и ФАООП	Организация и проведение круглого стола по введению и реализации ФООП и ФАООП на уровне района	
5.3.	Организационно-методическое сопровождение внедрения обновленных ФГОС НОО, ФГОС	в течение года	СПб АППО	Организована «горячая линия»	Организована «горячая линия»	
	ООО, ФГОС СОО, АОП и работа «горячей линии» по вопросам реализации ФООП					
5.4.	Мониторинг разработки АООП в соответствии с обновленными ФГОС ООО и ФАООП	май, июнь 2023	СПб АППО	Обеспечен промежуточный контроль качества перехода на ФООП в районах Санкт-Петербурга	Обеспечен промежуточный контроль качества перехода на ФООП в ОО	

5.5.	Координация взаимодействия СПб АППО и ИМЦ районов Санкт-Петербурга с федеральным методическим центром на базе ФГАОО ДПО «Академия Минпросвещения России»	в течение года	СПб АППО	Координация взаимодействия	Участие в мероприятиях, обеспечивающих взаимодействие	
5.6.	Информирование педагогических работников Санкт-Петербурга о мероприятиях, проводимых ФГАОО ДПО «Академия Минпросвещения России» в рамках введения ФООП, ФАООП	в течение года	СПб АППО	Рассылка информационных писем	Рассылка информационных писем	Рассылка информационных писем
5.7.	Размещение на сайтах ОО информационных материалов о переходе на обучение по ФООП, ФАООП	постоянно	ОО		Размещение информации на сайтах ОО	Размещение информации на сайтах ОО

Принятые сокращения:

ФООП - федеральная основная общеобразовательная программа;

ФАООП - федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа - адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

КО - Комитет по образованию;

СПб АППО - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования»;

ОО - образовательные организации;

ИМЦ - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» района Санкт-Петербурга;

АР - администрации районов Санкт-Петербурга;

План - план мероприятий по научно-методическому сопровождению введения в образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

Об организации работы по обеспечению введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и мероприятий по переходу на федеральные основные общеобразовательные программы в образовательных учреждениях Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

**Состав рабочей группы по обеспечению деятельности по вопросам проведения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО в ГБОУ района**

Председатель	Ивашедкина О.А. заместитель начальника отдела образования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (по согласованию)
Заместители председателя Члены рабочей группы	Гребенникова О.М., директор ИМЦ Петихина А.В., заместитель директора ИМЦ Бережная Н.П., руководитель ЦОКО Михайличенко Л.Д., методист Николаев А.Б., методист Новиков М.С., методист Смирнова Н.А, программист Титов В.В., методист Антипенко А.С., методист ЦИО ИМЦ
Секретарь	Дейкова Ю.Б., методист

Обеспечить следующее распределение основных функций по реализации мероприятий планов-графиков введения обновленных ФГОС СОО, перехода на ФООП:

- Петихина А.В., заместитель директора по ОМР, общая координация, решение вопросов обучения на курсах повышения квалификации, обеспечение деятельности методистов-предметников по введению обновленных ФГОС СОО, переходу на ФООП; координация работы с конструктором программ.
- Бережная Н.П., руководитель ЦОКО, проведение мониторингов, всех оценочных процедур, предоставление анализа, проектов рекомендаций по принятию управленческих решений.
- Михайличенко Л.Д., методист, разработка мероприятий семинаров, круглых столов, конференций, корректировка документации.
- Николаев А.Б., методист, разработка нормативных актов, цифровая поддержка, участие в координации работы с конструктором программ.
- Новиков М.С., методист, курирование перехода на ФООП дошкольных образовательных учреждений.

- Смирнова Н.А., курирование работы с конструктором, участие в разработке мероприятий.
- Титов В.В., методист, цифровая поддержка.
- Антипенко А.А., информационная поддержка.

Приложение № 4  
к приказу от 07.04.2023 № 40/2-В  
«Об утверждении плана –графика мероприятий  
введения обновленного федерального государственного  
образовательного стандарта среднего общего образования,  
переходу на федеральные основные общеобразовательные  
программы в образовательных учреждениях  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга»

**Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС СОО, переходу на ФООП с 1 сентября 2023 года  
ГБОУ № \_\_\_\_\_ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга**

на 25 апреля 2023 года

№ п/п	Мероприятие	Отметка об исполнен ии да/нет	Примечание
<b>1.Организационно-управленческое, нормативное обеспечение</b>			
1.1.	В образовательной организации создана рабочая группа (рабочие группы) по обеспечению введения ФГОС СОО, переходу на ФООП		Приказ №__ от .04.2023 «О создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО»
1.2.	Создание «дорожных карт» (планов-графиков) по введению обновленных ФГОС СОО, переходу на ФООП		Приказ № __ от .04.2023 «Об утверждении «дорожной карты» по введению обновленных ФГОС НОО, ООО, СОО»
1.3.	Назначен координатор от ОО. Обеспечено взаимодействие с районным координатором по реализации направлений.		Приказ № _____ от .04.2023 «О назначении ответственного в ГБОУ за введение обновленных ФГОС СОО»

1.4.	Определен перечень учреждений-партнеров сетевого взаимодействия по реализации обновленных СОО.		Протокол заседания рабочей группы с перечнем планируемых учреждений-партнеров
1.5.	Проведена самодиагностика готовности ГБОУ к введению обновленного ФГОС СОО, в том числе анализ ресурсного обеспечения по позициям: - наличие кадрового состава для работы в 10-х классах в 2023 году и определены сроки и формат прохождения курсов повышения квалификации; - проанализирован инфраструктурный ресурс с позиции оснащения предметных кабинетов, лабораторий, пространств проектной деятельности; - составлен перспективный перечень учебников для обеспечения реализации обновленных ФГОС СОО		Протокол заседания рабочей группы от . 04.2023
1.6.	Проведена самодиагностика готовности ГБОУ к переходу на ФООП по позициям: -сформированность у команды управленцев и в педагогическом сообществе ГБОУ компетенций по составлению основной образовательной программы и рабочих программ на основании ФООП; - проанализирован инфраструктурный ресурс с позиции оснащения предметных кабинетов, лабораторий, пространств проектной деятельности; - составлен перспективный перечень учебников для обеспечения реализации ФООП		Протокол заседания рабочей группы от . 04.2023
1.7.	Организовано изучение потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности		Подготовлены опросные листы, определен алгоритм и сроки действий, назначены ответственные лица за проведение опроса и обработку результатов. Приказ. Справка
1.8.	Организовано изучение потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов в части, формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФООП.		Подготовлены опросные листы, определен алгоритм и сроки действий, назначены ответственные лица за проведение опроса и обработку результатов. Приказ. Справка
1.9.	Выявлены дефициты при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса, намечены способы их устранения.		Протокол заседания рабочей группы от . 04.2023
1.10.	Проведено расширенное совещание (педагогический совет, установочная сессия, вебинар) по ознакомлению педагогического коллектива ГБОУ с деятельностью ГБОУ по введению обновленных ФГОС СОО, переходу на ФООП.		Программа проведения мероприятия (мероприятий), лист регистрации участников.
1.11.	Определена необходимость внесения изменений в Программу развития ГБОУ (при необходимости)		Протокол заседания рабочей группы от 04.2023
<b>2. Научно-методическое сопровождение введения обновленного ФГОС СОО, перехода на ФООП</b>			
2.1.	Определена задача синхронизации способов использования содержания учебного		Протокол заседания рабочей группы от . 04.2023

	предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на уровне ГБОУ в 10-х классах		
	Определена система обеспечения научно-методического сопровождения перехода на ФООП.		Приказ (справка/протокол заседания рабочей группы)
2.2.	В повестку дня работы школьных методических объединений систематически включаются вопросы введения обновленных ФГОС СОО, перехода на ФООП		Повестка дня ШМО за апрель 2023 года от 20.04.2023
2.3.	Изучены и определены варианты проведения консультаций с представителями районной методической службы, представителями педагогической науки, районных органов управления образованием.		Протокол заседания рабочей группы от . 04.2023
2.4.	Определена тематика методических семинаров для педагогических работников ГБОУ по внедрению обновленных ФГОС СОО, переходу ФООП.		Протокол заседания рабочей группы от . 04.2023
2.5.	Определены педагоги-кураторы по предметным областям реализации обновленных ФГОС СОО.		Приказ №__ от .04.2023 «О создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО»
<b>3. Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Поставлена задача изучения образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ГБОУ в условиях введения обновленных ФГОС СОО, перехода на ФООП.		Протокол заседания рабочей группы от . 04.2023
3.2.	Определены лица и представлены сроки повышения квалификации педагогических, административных работников по обеспечению введения обновленных ФГОС СОО, перехода на ФООП.		Протокол заседания рабочей группы от . 04.2023
<b>4. Информационное обеспечение</b>			
4.1.	Проведены стартовые мероприятия по обеспечению информированности всех участников образовательных отношений о задачах, особенностях и планируемых результатах введения обновленных ФГОС СОО, переходу ФООП работу по информированию участников образовательных отношений о ФООП (в том числе размещение информации, «дорожной карты» на сайте ГБОУ)		Повестка дня мероприятия с педагогическим коллективом, график проведения родительского собрания (вебинара), классных часов
4.2.	Обеспечить наглядное размещение информации о введении обновленных ФГОС СОО, переходе на ФООП на информационных стендах ГБОУ.		Наличие информации на стенде ГБОУ

Приложение № 5  
к приказу от 07.04.2023 № 40/2-В

Об организации работы по обеспечению введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и мероприятий по переходу на федеральные основные общеобразовательные программы в образовательных учреждениях Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

**График консультаций методистов ИМЦ по вопросам введения обновленного  
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего  
образования в общеобразовательных учреждениях  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга**

<https://imc.adm-spb.info/obnovlennye-fgos/>

<https://imc.adm-spb.info/wp-content/uploads/2022/10/IMTS-Grafik-konsultatsii-metodistov-FGOS.pdf>

План проведения мониторингов введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и мероприятий по переходу на федеральные основные общеобразовательные программы в образовательных учреждениях Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

**ПЛАН**  
**проведения мониторингов в формате самооценки качества условий ОУ по введению ФГОС СОО, переходу на ФООП**

<b>№ п/п</b>	<b>Сроки проведения</b>	<b>Наименование мониторинга</b>	<b>Ответственное лицо</b>	<b>Сроки и наименование предоставляемого документа</b>
1	20-25 апреля 2023	Готовности ОУ к введению обновленных ФГОС СОО, переходу на ФООП	Петихина А.В.	26.апреля 2023 Информационно-аналитическая справка
2	1-10 мая	Готовность ГБДОУ к переходу на ФООП	Новиков М.С.	15.мая 2023 Информационно-аналитическая справка
3	20-25 июня 2023	Готовности ОУ к введению обновленных ФГОС СОО, переходу на ФООП	Бережная Н.П.	27.июня 2023 Информационно-аналитическая справка
4	20-25 августа 2023	Готовности ОУ к введению обновленных ФГОС СОО, переходу на ФООП	Бережная Н.П.	28 августа 2023 Информационно-аналитическая справка
5	15-20 августа	Готовность ГБДОУ к переходу на ФООП	Новиков М.С.	26 августа 2023 Информационно-аналитическая справка
6	20-25 декабря 2023	Качества реализации ФГОС СОО, ФООП	Бережная Н.П.	26 декабря 2023 Информационно-аналитическая справка
7	20-25 апреля 2024	Эффективности реализации ФГОС НОО, ООО, СОО, перехода на ФООП	Бережная Н.П.	26 апреля 2024 Информационно-аналитическая справка