

Государственное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного педагогического профессионального образования  
центр повышения квалификации специалистов  
**«Информационно-методический Центр»**  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

190005, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 134 б (литер А)  
Телефон: 251-59-79, 251-01-62, факс 251-59-79

**«СОГЛАСОВАНО»**

Начальник отдела образования  
администрации Адмиралтейского района  
Санкт-Петербурга



М.А. Михайленко

07.04.2023

## **ПРИКАЗ**

07.04.2023

№ 40/2-В

**Об утверждении планов – графиков мероприятий  
введения обновленного федерального государственного  
образовательного стандарта среднего общего образования  
и мероприятий по обеспечению перехода на федеральные  
основные общеобразовательные программы  
в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга**

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413» и от 30.09.2022 № 874 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных программ» и на основании распоряжений Комитета по образованию от 03.04.2023 № 345-р «Об утверждении плана-графика мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Санкт-Петербурге», от 03.04.2023 № 344-р «Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению перехода на федеральные основные общеобразовательные программы в Санкт-Петербурге», а также поручения начальника отдела образования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 06.04.2023 года № 15-РОО в целях координации работы по переходу государственных образовательных организаций Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на федеральные основные общеобразовательные программы и перехода государственных образовательных организаций Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования, на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования с 01.09.2023:

### **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Определить ответственным за научно-методическое и информационно-технологическое сопровождение внедрения обновленного федерального государственного образовательного

стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) и перехода на федеральные основные общеобразовательные программы (далее - ФООП) как организация-организатор в Адмиралтейском районе Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного педагогического профессионального образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический Центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ).

2. Утвердить план-график («дорожную карту») мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы среднего общего образования Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – план-график ФГОС СОО) (приложение № 1).

3. Утвердить план-график («дорожную карту») мероприятий по переходу на федеральные основные общеобразовательные программы образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – план-график ФООП) (приложение № 2).

4. Всем сотрудникам ИМЦ способствовать реализации планов-графиков в соответствии со своими функциональными обязанностями и направлениями деятельности с учетом назначения районным координатором Ивашедкиной Ольгой Анатольевной, зам. начальника отдела образования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по переходу государственных образовательных организаций, находящихся в ведении администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы среднего общего образования, на обновленный ФГОС СОО; реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на ФООП.

5. Назначить Петихину А.В., заместителя директора ОМР лицом, ответственным за выполнение планов - графиков на уровне районной методической службы и организовать деятельность районных методических объединений в строгом соответствии с требованиями введения ФГОС СОО и перехода на ФООП по обеспечению участия в реализации мероприятий планов-графиков.

6. Руководителям структурных подразделений ИМЦ: Ходий И.Ю., Бережной Н.П., обеспечить координацию деятельности методистов и специалистов подразделений ИМЦ в соответствии с потребностями качественной реализации мероприятий планов-графиков.

7. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению деятельности по вопросам проведения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО и ФООП в ГБОУ района (приложение № 5).

8. Утвердить содержание проведения входного мониторинга качества условий введения обновленных ФГОС СОО и перехода на ФООП в ГБОУ района (приложение № 3).

9. Петихиной А.В., заместителю директора ОМР обеспечить проведение входного мониторинга в период с 20.04.2023 по 25.04.2023 с представлением соответствующей справки. Сбор информации провести с применением электронных ресурсов и подтверждением на бумажных носителях в формате самодиагностики ГБОУ.

10. Конопатовой Н.К., зам. директора по инновационной деятельности обеспечить научно-методическое сопровождение и консультирование мероприятий планов-графиков.

11. Утвердить график проведения консультаций методистами-предметниками в соответствии с временем их приема (приложение № 4)

12. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор



Гребенникова О.М.



Об утверждении плана –графика мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и мероприятий по обеспечению перехода на федеральные основные общеобразовательные программы в образовательных учреждениях Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

### ПЛАН-ГРАФИК

по обеспечению перехода на федеральные основные общеобразовательные программы в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты		
				Региональный уровень	Районный уровень	Уровень ОО
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Нормативно-правовому обеспечению перехода на ФООП</b>					
1.1.	Нормативное обеспечение перехода на обучение по ФООП и ФАООП с 01.09.2023	<b>постоянно</b>	КО	Разработан план-график перехода на обучение по ФООП, ФАООП	Наличие плана-графика перехода на обучение по ФООП, ФАООП	
1.2.	Формирование банка данных нормативных правовых документов, обеспечивающих переход на обучение по ФООП, ФАООП с 01.09.2023	постоянно	КО, СПб АППО	Сформирован банк данных нормативных правовых документов, обеспечивающих переход на обучение по ФООП и ФАООП	Наличие банка данных нормативно-правовых документов, обеспечивающих переход на обучение по ФООП и ФАООП	
1.3.	Разработка плана мероприятий	апрель 2023	СПб АППО ИМЦ	Сформирован План	Оказано содействие в организации и	Руководящие и педагогические

	по научно-методическому сопровождению перехода на ФООП в ОО				проведении мероприятий Плана	работники ОО приняли участие в мероприятиях Плана
1.4.	Определение дефицитов при организации перехода на ФООП, ФАООП в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель 2023	КО АР СПб АППО ИМЦ ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по переходу ОО на ФООП, ФАООП	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению перехода на ФООП, ФАООП ОО	
<b>2.</b>	<b>Организационно-управленческое обеспечение перехода на ФООП</b>					
2.1.	Определение организации-оператора, координирующей вопросы перехода на ФООП, ФАООП	апрель 2023 года	КО	Определена организация-оператор, координирующая вопросы введения обновленных ФГОС СОО	ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга определен как организация-организатор, координирующий вопросы перехода на ФООП, ФАООП	
2.2.	Проведение заседаний Координационного совета по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования	ежеквартально	КО	Проведены заседания Координационного совета по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего	Проведены заседания Координационного совета по переходу на ФООП, ФАООП (оформлены протоколы заседаний)	

				образования (оформлены протоколы заседаний)		
2.3.	Создание постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП, ФАООП	апрель 2023	АР ОО		Обеспечена деятельность постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП в ОО (встречи рабочей группы проходят по потребности, но не реже одного раза в квартал)	Созданы рабочие группы по вопросам обеспечения мероприятий по переходу на ФООП ОО
2.4.	Организация и проведение совещаний по вопросам перехода на ФООП, ФАООП	в течение года	КО СПб АППО АР ИМЦ	Проведены совещания по актуальным вопросам перехода на ФООП с отделами образований АР Синхронизированы процессы управления перехода на ФООП на региональном, районном уровнях и на уровне ОО	Проведены совещания по актуальным вопросам перехода на ФООП с руководителями ОО (оформлены программы проведения)	Приняты меры по обеспечению введения перехода на ФООП в ОО
2.5.	Проведение самодиагностики готовности к переходу на ФООП и ФАООП в ОО	апрель, июль, август 2023	КО АР СПб АППО ОО	Разработана и проведена оценка готовности ОО к переходу на ФООП.	Обеспечено участие ОО, находящихся в ведении АР, в самодиагностике	Проведена самодиагностика готовности к переходу на ФООП, в том числе

				Обеспечено участие ОО, находящихся в ведении КО, в самодиагностике	(наличие аналитической справки по результатам самодиагностики ОО района)	анализ ресурсного обеспечения (наличие результатов самодиагностики)
2.6.	Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральных перечень учебников	октябрь- декабрь 2023	КО АР ОО	Проведен мониторинг использования учебников, вошедших в федеральных перечень учебников	Обеспечено предоставление статистической информации, в том числе в разрезе ОО об использования учебников, вошедших в федеральных перечень учебников	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий, используемых при реализации основных общеобразовательных программ (наличие результатов мониторинга, для обеспечения объективности закупки учебников)
<b>3.</b>	<b>Научно-методическое сопровождение перехода на ФООП</b>					
3.1.	Развитие региональной и районной методических служб с учетом перехода на ФООП, ФАООП	январь – декабрь 2023	СПб АППО ИМЦ	Создана единая система методической службы на региональном и на районном уровнях	Создана единая система методической службы на региональном и на районном уровнях	Систематизирована работа методических объединений ОО в соответствии с деятельностью единой системы методической службы.
3.2.	Организация деятельности методических объединений на уровне ОО, района и региона	апрель 2023	СПб АППО ИМЦ	Организована деятельность учебно- методических объединений	Организована деятельность учебно- методических объединений на	Руководящие и педагогические работники ОО задействованы в работе учебно-методических

					территории районов Санкт-Петербурга	объединений на территории районов Санкт-Петербурга
3.3.	Подготовка информационно-методической справки (промежуточные результаты перехода на ФООП, ФАООП)	январь 2024	СПб АППО	Подготовлена информационно-методическая справка	Подготовлена информационно-методическая справка	Подготовлена информационно-методическая справка
3.4.	Проведение семинара «Федеральная образовательная программа дошкольного образования как стратегический ориентир образовательной политики»	апрель 2023	СПб АППО	Организация и проведение семинара	Обеспечено участие дошкольных ОО, находящихся в ведении АР	Обеспечено участие дошкольных ОО
3.5.	Подготовка семинара «Методические подходы к введению ФООП дошкольного образования»	апрель 2023	СПб АППО	Организация и проведение семинара	Обеспечено участие дошкольных ОО, находящихся в ведении АР	Обеспечено участие дошкольных ОО
3.6.	Подготовка семинара «Пути обновления содержания образовательной программы дошкольного образования в долгосрочной перспективе»	июнь 2023	СПб АППО	Организация и проведение семинара	Обеспечено участие дошкольных ОО, находящихся в ведении АР	Обеспечено участие дошкольных ОО
3.7.	Подготовка семинара для заместителей директоров по УВР и учителей начальных классов по сопровождению реализации ФООП НОО	апрель, сентябрь 2023	СПб АППО	Организация и проведение семинара	Обеспечено участие ОО, находящихся в ведении АР	Обеспечено участие ОО
3.8.	Подготовка семинаров (не менее 10) для педагогов ОО по реализации ФООП и федеральных рабочих программ (далее - ФРП) для педагогов начальных классов,	июнь 2023	СПб АППО	Организация и проведение семинаров	Обеспечено участие дошкольных ОО, находящихся в ведении АР	Обеспечено участие дошкольных ОО



	русского языка, литературы, географии, истории, обществознания и ОБЖ					
3.9	Разработка на основе ФООП, ФАООП основной образовательной программы ОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в соответствии нормативными требованиями	ежегодно до 1 сентября	ОО ИМЦ СПб АППО		Наличие разработанных на основе ФООП, ФАООП основных образовательных программ ОО, в том числе рабочих программ воспитания, календарных планов воспитательной работы, в соответствии нормативными требованиями	
3.10.	Проведение самодиагностики готовности районных систем образования к введению ФООП, ФАООП по следующим направлениям: нормативное правовое обеспечение деятельности ОО, организационно-методическое обеспечение, информационное обеспечение, психолого-педагогическое обеспечение, материально-техническое обеспечение, кадровое обеспечение	до 1 июля 2023	ОО ИМЦ СПб АППО	Обеспечен промежуточный контроль качества перехода на ФООП в районах Санкт-Петербурга	Обеспечен промежуточный контроль качества перехода на ФООП в районах Санкт-Петербурга	Обеспечен промежуточный контроль качества перехода на ФООП в районах Санкт-Петербурга на уровне ОО
3.11.	Методическое сопровождение при использовании	постоянно	ОО ИМЦ	Оказание методической	Использование конструктора для	Использование конструктора для

	конструктора учебных планов и программ		СПб АППО	помощи при работе с конструктором	создания учебных планов и программ	создания учебных планов и программ
<b>4.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>					
4.1	Повышения квалификации педагогических работников ОО с ориентацией на использование ФООП, ФАООП	постоянно	СПб АППО ИМЦ ОО		Обеспечено участие ОО, находящихся в ведении АР	Обеспечено участие ОО
4.2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО при переходе на обучение по ФООП, ФАООП	постоянно	СПб АППО ИМЦ ОО	Разработка диагностических материалов	Использование диагностических материалов	Использование диагностических материалов
4.3.	Включение в курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки модуля по реализации ФООП, ФАООП, ФРП по учебным предметам и федеральной программы воспитания	в течение года	СПб АППО		Прохождение курсов педагогами ОО	Прохождение курсов педагогами ОО
4.4.	Реализация дополнительной профессиональной программы повышения квалификации по реализации требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом требований ФООП для учителей 1-4 и 5-7, 10 классов	в течение года	СПб АППО	Разработка дополнительной профессиональной программы	Прохождение программы повышения квалификации	Прохождение программы повышения квалификации
4.5.	Направление педагогов ОО Санкт-Петербурга на курсы	в течение года	СПб АППО		Прохождение курсов педагогами	Прохождение курсов педагогами ОО

	повышения квалификации ФГАОО ДПО «Академия Минпросвещения России»				ОО	
<b>5.</b>	<b>Информационное обеспечение</b>					
5.1.	Единый консультационный день по сопровождению реализации ФООП, ФАООП, ФРП по предметам и федеральной программы воспитания (для педагогических работников и управленческих кадров)	апрель 2023	СПб АППО	Проведены консультации по реализации ФООП, ФАООП и ФРП	Обеспечено участие в едином консультационном дне по сопровождению реализации ФООП, ФАООП, ФРП по предметам и федеральной программы воспитания	
5.2.	Круглый стол по обобщению опыта введения и реализации ФООП, ФАООП	ноябрь 2023	СПб АППО	Организация и проведение круглого стола по введению и реализации ФООП и ФАООП	Организация и проведение круглого стола по введению и реализации ФООП и ФАООП на уровне района	
5.3.	Организационно-методическое сопровождение внедрения обновленных ФГОС НОО, ФГОС	в течение года	СПб АППО	Организована «горячая линия»	Организована «горячая линия»	
	ООО, ФГОС СОО, АОП и работа «горячей линии» по вопросам реализации ФООП					
5.4.	Мониторинг разработки АООП в соответствии с обновленными ФГОС ООО и ФАООП	май, 2023 июнь	СПб АППО	Обеспечен промежуточный контроль качества перехода на ФООП в районах Санкт-	Обеспечен промежуточный контроль качества перехода на ФООП в ОО	

				Петербурга		
5.5.	Координация взаимодействия СПб АППО и ИМЦ районов Санкт-Петербурга с федеральным методическим центром на базе ФГАОО ДПО «Академия Минпросвещения России»	в течение года	СПб АППО	Координация взаимодействия	Участие в мероприятиях, обеспечивающих взаимодействие	
5.6.	Информирование педагогических работников Санкт-Петербурга о мероприятиях, проводимых ФГАОО ДПО «Академия Минпросвещения России» в рамках введения ФООП, ФАООП	в течение года	СПб АППО	Рассылка информационных писем	Рассылка информационных писем	Рассылка информационных писем
5.7.	Размещение на сайтах ОО информационных материалов о переходе на обучение по ФООП, ФАООП	постоянно	ОО		Размещение информации на сайтах ОО	Размещение информации на сайтах ОО

Принятые сокращения:

ФООП - федеральная основная общеобразовательная программа;

ФАООП - федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа - адаптированная образовательная программа начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

КО - Комитет по образованию;

СПб АППО - государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования»;

ОО - образовательные организации;

ИМЦ - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» района Санкт-Петербурга;

АР - администрации районов Санкт-Петербурга;

План - план мероприятий по научно-методическому сопровождению введения в образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

Приложение № 4  
к приказу от 07.04.2023 № 40/2-В  
Об утверждении плана –графика мероприятий введения  
обновленного федерального государственного  
образовательного стандарта среднего общего  
образования и перехода на федеральные основные  
общеобразовательные программы в образовательных  
учреждениях Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

**График консультаций методистов ИМЦ по вопросам введения обновленного  
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего  
образования и перехода на федеральные основные общеобразовательные программы  
в образовательных учреждениях Адмиралтейского района Санкт-Петербурга**

<https://imc.adm-spb.info/wp-content/uploads/2022/10/IMTS-Grafik-konsultatsii-metodistov-FGOS.pdf>

Приложение № 2  
к приказу от 07.04.2023 № 40/2-В

Об утверждении плана –графика мероприятий введения  
обновленного федерального государственного  
образовательного стандарта среднего общего образования  
и перехода на федеральные основные общеобразовательные  
программы в образовательных учреждениях  
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

**Состав рабочей группы по обеспечению деятельности по вопросам проведения  
мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО  
и перехода на ФООП в ГБОУ района**

Председатель  
Заместитель председателя  
Члены рабочей группы

Гребенникова О.М., директор  
Петихина А.В., заместитель директора по ОМР  
Бережная Н.П., руководитель ЦОКО  
Михайличенко Л.Д., методист  
Николаев А.Б., методист  
Смирнова Н.А, программист  
Титов В.В., методист  
Ходий И.Ю., руководитель ЦИО

Секретарь

Дейкова Ю.Б., методист