

Об организации работы по обеспечению введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и мероприятий по переходу на федеральные основные общеобразовательные программы в образовательных учреждениях Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

**ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты		
				Региональный уровень	Районный уровень	Уровень ОО
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО					
1.1.	Определение организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленного ФГОС СОО на региональном уровне	апрель 2023 года	КО	Определена организация- оператор, координирующая вопросы введения обновленного ФГОС СОО	ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга определен как организация-организатор, координирующий вопросы перехода на ФООП, ФАООП	
1.2.	Проведение заседаний Координационного совета по реализации федеральных государственных образовательных	ежеквартально	КО	Проведены заседания Координационного совета по реализации федеральных государственных образовательных	Проведены заседания Координационного совета по реализации федеральных государственных образовательных	

	стандартов общего образования			стандартов общего образования (оформлены протоколы заседаний)	стандартов общего образования (оформлены протоколы заседаний)	
1.3.	Создание постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО	апрель 2023 года	АР ОО		Обеспечена деятельность постоянно действующих рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО в ОО	Созданы рабочие группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленного ФГОС СОО
1.4.	Организация и проведение совещаний по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	в течение года	КО СПб АППО АР	Проведены совещания по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО с отделами образований АР Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, районном уровнях и на уровне ОО	Проведены совещания по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО с руководителями ОО	Приняты меры по обеспечению введения обновленного ГОС СОО в ОО
1.5.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности ОО при реализации обновленного ФГОС	апрель 2023 года	КО АР	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном уровне	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне ОО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

	СОО					
1.6.	Определение функций районных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	апрель 2023 года	КО АР	Составлен перечень районных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии. Координационного совета с районными координаторами	Составлен перечень координаторов от ОО. Обеспечена оперативность во взаимодействии. Координационного совета с районными координаторами	Назначен координатор от ОО. Обеспечено взаимодействие с районным координатором
1.7.	Проведение самодиагностики к готовности к введению обновленного ФГОС СОО в ОО	апрель, июль, август 2023 года	КО АР СПб АППО ОО	Проведена оценка готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО. Обеспечено участие ОО, находящихся в ведении КО, в самодиагностике	Обеспечено участие ОО, находящихся в ведении АР, в самодиагностике	Проведена самодиагностика готовности к введению обновленного ФГОС СОО, в том числе анализ ресурсного обеспечения
1.8.	Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральных перечень учебников	сентябрь-декабрь 2023 года	КО АР ОО	Проведен мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Обеспечено предоставление статистической информации, в том числе в разрезе ОО	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий, используемых при реализации основных общеобразовательных программ
2.	Нормативное и аналитическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО					
2.1.	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО	апрель 2023 года	КО АР СПб АППО ОО	Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, обеспечивающие введение и реализацию обновленного ФГОС СОО. Синхронизированы	Разработаны и утверждены нормативные правовые акты, обеспечивающие введение и реализацию обновленного ФГОС	Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, обеспечивающие введение и реализацию обновленного ФГОС

				процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном и районном уровнях и на уровне ОО	СОО на уровне районов Санкт-Петербурга. Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном и районном уровнях и на уровне	СОО в ОО. Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном и районном уровнях и на уровне ОО
2.2.	Разработка плана мероприятий по научно-методическому сопровождению введения в ОО обновленного ФГОС СОО	апрель 2023 года	СПб АППО ИМЦ	Сформирован План	Оказано содействие в организации и проведении мероприятий Плана	Руководящие и педагогические работники ОО приняли участие в мероприятиях Плана
2.3.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель 2023 года	КО АР СПб АППО ИМЦ ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленными ФГОС СОО ОО	
3.	Научно-методическое сопровождение введения обновленного ФГОС СОО					
3.1.	Организация деятельности учебно-методических объединений	апрель 2023 года	СПб АППО ИМЦ	Организована деятельность учебно-методических объединений на региональном уровне	В повестку дня работы районных методических объединений включены вопросы введения обновленных ФГОС СОО	В повестку дня работы школьных методических объединений включены вопросы введения обновленных ФГОС СОО

3.2.	Организация поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	в течение года	КО АР СПб АППО ИМЦ ОО	Организованы и проведены курсы повышения квалификации по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО. Обеспечено повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОО находящихся в ведении КО	Обеспечено повышение квалификации руководящих и педагогических работников ОО, находящихся в ведении АР	Педагогические работники ОО имеют удостоверение о повышении квалификации
3.3.	Организация и проведение обучающих семинаров и/или вебинаров для педагогических работников по вопросам обновленного ФГОС СОО	май, июнь 2023 года	СПб АППО ИМЦ	Проведено не менее 5 обучающих мероприятий для педагогических работников	Обеспечено участие педагогических работников в обучающих мероприятиях	Педагогические работники применяют/используют методические материалы в образовательном процессе
3.4.	Координация взаимодействия организаций дополнительного образования, ОО, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с	апрель – декабрь 2023 года	КО АР СПб АППО ИМЦ ОО	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных

	обновленным ФГОС СОО			территории Санкт-Петербурга	результатов на территории районов Санкт-Петербурга	результатов на уровне ОО
3.5.	Организация консультационной поддержки по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	в течение года	СПб АППО	Оказана консультационная поддержка	Оказана координация обеспечения консультационной поддержки на уровне города, обеспечена консультационная поддержка на уровне района	
3.6.	Организационно-методическое сопровождение деятельности профессионально-общественного объединения «Сетевая педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС СОО»	в течение года	СПб АППО	Обеспечено организационно-методическое сопровождение деятельности профессионально-общественного объединения	Обеспечено организационно-методическое сопровождение деятельности профессионально-общественного объединения	
3.7.	Обеспечение использования учителями методических пособий, видео-уроков по учебным предметам	сентябрь – декабрь 2023 года	ОО	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов	Организовано взаимодействие по обеспечению способов достижения планируемых образовательных результатов	Педагогическими работниками используются способы достижения планируемых образовательных результатов
3.8.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных	август 2023 года	СПб АППО ИМЦ ОО			Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на

	конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО					единой цифровой платформе
4.	Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО					
4.1.	Организация обучения руководителей и специалистов СПб АППО, педагогов ОО	апрель 2023 года	КО СПб АППО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Санкт-Петербурга	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд Адмиралтейского района с работой на уровне города	
5.	Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО					
5.1.	Информирование педагогического сообщества о возможностях использования материалов, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание общего образования»	в течение года	КО СПб АППО АР ИМЦ	Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС СОО по всем учебным предметам	Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС СОО по всем учебным предметам	Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленному ФГОС СОО по всем учебным предметам
5.2.	Информирование общественности по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	ежемесячно	КО АР ОО	Размещена информация на официальном сайте КО о подготовке к введению обновленного ФГОС СОО. Размещена информация	Размещена информация на официальных сайтах АР и ОО, находящихся в ведении АР	Проведены родительские собрания по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО

				на сайтах ОО, находящихся в ведении КО		
5.3.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогических работников и родителей обучающихся	в течение года	КО СПб АППО АР ИМЦ ОО	Проведено не менее 2 мероприятий в год	Обеспечено участие ОО в просветительских мероприятиях	Принято участие в просветительских мероприятиях
6.	Мониторинг управления ходом реализации Плана					
6.1.	Формирование региональной и районной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	апрель 2023 года	КО СПб АППО АР ИМЦ ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности Адмиралтейского района Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО	
6.2.	Внедрение системы мониторинга готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО	апрель 2022 года	КО СПб АППО	Составлен перечень районов Санкт-Петербурга с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Составлен перечень ОО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО	
6.3.	Подготовка рекомендаций по результатам самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС	июнь – август 2023 года	КО СПб АППО		Подготовлены и направлены адресные рекомендации	Приняты меры/управленческие решения в ОО в соответствии с рекомендациями

	СОО в ОО					
6.4	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности районов Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО	апрель – май 2023 года	КО АР	Обеспечен промежуточный контроль готовности районов Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО	
6.5.	Организация контрольных экспертных выездов в районы Санкт-Петербурга на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	май 2023 гола	КО АР	Обеспечен промежуточный контроль готовности районов Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО. Оказана помощь региональных экспертов районам Санкт-Петербурга, рабочим группам по введению обновленного ФГОС СОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга к введению обновленного ФГОС СОО. Оказана помощь региональных экспертов, работающих в ОО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, рабочим группам по введению обновленного ФГОС СОО	
6.6.	Внедрение системы мониторинга реализации ОО обновленного ФГОС СОО (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2023 года	КО АР	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в районах Санкт-Петербурга обновленного ФГОС СОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО Адмиралтейского района Санкт-Петербурга	

					обновленного ФГОС СОО	
6.7.	Подготовка и представление содержательного отчета по реализации Плана	декабрь 2023 года	СПб АППО	Сформирован и представлен содержательный отчет	Сформирован и представлен содержательный отчет	

Принятые сокращения:

КО - Комитет по образованию;

АР - администрации районов Санкт-Петербурга;

СПб АППО - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования;

ИМЦ - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования центр повышения квалификации специалистов «Информационно-методический центр» района Санкт-Петербурга;

ОО - государственные образовательные организации Санкт-Петербурга, реализующие основные образовательные программы среднего общего образования;

План - план мероприятий по научно-методическому сопровождению введения в образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;

ФГОС СОО - федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования